

AGBb Bewonersvergadering dd 04/06/2019

Wegenis- en rioleringswerken Molenstraat Willebroek

projectnummer Pidpa K-16-029



Inhoud



1. Over ons
2. Fasering van de werken
3. Projectaanpak Planning
4. Hinder bij werken
5. Vragen

1



OVER ONS

AGBb




- › Specialist in infrastructuurwerken
 - Wegenbouw
 - Riolering
 - Totaalprojecten
 - Buitenaanleg
- › Klasse 5 aannemer
- › Focus op
 - Kwaliteit
 - Veiligheid
 - Efficiëntie



AGBb Organogram


- › Onderdeel van B&R Bouwgroep
 - Maximale ondersteuning
 - Technisch
 - Financieel
- › AGBb
 - 35 Medewerkers
 - 29 Arbeiders
 - 6 Bedienden
 - Onderaannemers



B&R Bouwgroep

AGBb behoort tot B&R Bouwgroep. Deze bedrijvengroep, gevestigd in Arendonk, overkoepelt 23 bedrijven die actief zijn in de bouwsector. De bouwgroep telt zowel algemene bouwondernemingen als productie- en afwerkingsbedrijven. Daarnaast is er ook een eigen studie-bureau, projectontwikkelaar en enkele ondersteunende bedrijven.

De inbedding in een groep van meer dan 850 medewerkers, biedt B&R Development stevige financiële fundamenteën, hetgeen natuurlijk van groot belang is in de bouwsector.



2



Fasering van de werken

Fase 1: Mechelsesteenweg



Fase 2: Molenstraat - Molenweg



3



Planning

Planning der werken:




- Mechelsesteenweg:

- ° augustus 2019 tot half september (weersafhankelijk)
- ° riolering en wegeniswerken

- Molenstraat - Molenweg:

- ° half september 2019 tot april 2020 (weersafhankelijk)
- ° rioleringswerken RWA
- ° schorsing door werken aan nutsleidingen (3 weken – 1 maand)
- ° rioleringswerken DWA, huisaansluitingen
- ° verhardingswerken

Planning



4



Hinder bij werken.

Hinder bij werken:



- rioleringswerken:
 - ° zone van 25 meter opschuivend
 - ° minder hinder steenslag berijdbaar met lage snelheid
 - ° straatkolk- en huisaansluitingen, dwarse sleuf over de weg
 - ° bemaling: geluidsarme pompen
- Wegeniswerken:
 - ° machinewerk funderingen
 - ° uitharding fundering borduren en greppels
 - ° Verhardingswerken, asfalt
- Extra moeilijkheid, doodlopende straat.

Hinder bij werken:

- rioleringswerken:



Hinder bij werken:

- Wegeniswerken:



5



Vragen?



AGBb

Infra